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                                                           YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

 

 
 

Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi insanlığın 

refahını artırmayı ve 

sorun çözmeyi önceleyen 

araştırmalar yaparak 

sonuçlarını uygulamaya 

dönüştürmeyi, girişimci, 

kendini sürekli geliştiren, 

sorumluluk sahibi, 

meslekî ve akademik 

alanda yetkin bireyler 

yetiştirmeyi temel amaç 

edinmiştir. 

  

 Üniversitemiz bu temel 

amacına ulaşmak için en 

son teknolojideki makine 

ve teçhizatla donatılmış 

bina, derslik ve 

laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı 

yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır.  

 

 31 Ocak 2013 Tarihli ve 28545 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak kurulan 

Üniversitemiz kısa sürede 7 Fakülte, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü ve 21 Araştırma Merkezi olarak 

361 akademik personel, 190 idari personele ulaşarak hızlı bir gelişim ve büyüme göstermiştir. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi devlet üniversitesi olarak emin adımlarla ilerleyen 

üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun olarak faaliyet göstermektedir. 

 

 Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırım Programında toplam 8 adet yatırım projesi mevcut 

olup, bu projeler için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 30.002.000 TL ödenek 

ayrılmıştır. Tüm harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içerisinde yer almaktadır.  

 

 Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi 

uyarınca hazırlamış olduğumuz Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu ekte 

sunulmuş olup, yapılan bu yatırımların Üniversitemize ve bölgemize faydalı olması dileğiyle 

çalışmalarda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılarının devamını 

dilerim.  

  

                              Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN 

                                                                              Rektör 
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1-GENEL DEĞERLENDİRME 
 

 

A- MİSYON, VİZYON 
 

Misyonumuz 

 

           Misyonumuz, sosyal bilimler alanında eğitim, araştırma, girişimcilik ve toplumsal 

sorumluluk faaliyetleriyle bilimin, toplumun ve insanlığın ilerlemesine katkı sağlamaktır. 

 

Vizyonumuz 

 

        Vizyonumuz, bir ihtisas üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz öncü çalışmalar ile 

sosyal bilimler alanının ilerlemesine liderlik yapmaktır. 
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B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

31 Ocak 2013 Tarihli ve 28545 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak kurulan 

Üniversitemiz kısa sürede 7 Fakülte, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü ve 21 Araştırma Merkezi, 361 

akademik personel, 190 idari personele ulaşarak hızlı bir gelişim ve büyüme göstermiştir. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi devlet üniversitesi olarak emin adımlarla ilerleyen 

üniversitemiz, misyon ve vizyonuna uygun olarak faaliyet göstermektedir. 

 

Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak için en son teknolojideki makine ve teçhizatla 

donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim verebilmek üzere 

fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır. 

 

C- ÜNİVERSİTEMİZ TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER 

 

 Çağdaş eğitim ve öğretim uygulamalarını izlemek, ülkemizin çağdaş uygarlık ve teknolojik 

gelişim düzeyini yakalayabilmesini sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak ve bu araştırmalar 

sonucunda uygulanabilir yeni projeler üretmek,  

 

  Eğitim ve öğretimde verimlilik ve kaliteyi arttırmak, üniversitenin araştırma ve eğitim 

stratejisini geliştirerek geleceğe yönelik araştırma alanları belirlemek,  
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  Üniversitenin finansman kaynaklarını geliştirmek ve gelirlerini arttırarak elde edilen 

gelirlerden yatırımlar ve projelere daha fazla kaynak sağlamak,  

 

  Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve 

sorumluluk duygusuna sahip, milli kültürü ve tarihi özümsemiş, farklı kültürleri 

yorumlayabilen bilgi toplumu insanını yetiştirmek,  

 

  Her türlü düşünceye açık, aklın egemen olduğu özgür bir ortamda bilgiye ulaşan, bilginin 

kullanıldığı, bilginin üretildiği, yaratıcı ve katılımcı bir üniversite ortaya çıkarmak olan ve 

sorgulayan, araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar 

verebilen, akılcı, yaratıcı, üretken, insan haklarına saygılı evrensel değerlere açık, topluma ve 

toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmek,  

 

  İdari faaliyetlerimizde ve bütçemizin hazırlık ve uygulamasında; Yüksek Öğretim Stratejisi, 

Kalkınma Planları, Yıllık Programlar, Orta Vadeli Programlar, Orta Vadeli Mali Planlar, Bilgi 

Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı ile diğer mevzuatlarda belirlenen usul ve esaslara 

titizlikle uymak,  

 

  Bilimsel standartlar konusunda uluslararası normları yakalamak ve geçmek,  

 

  İdari ve Akademik Yönetimin Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak 

düzenli ve etkili bir şekilde işlemesini,  

 

 Kalkınma plan ve programları ile Hükümet programının etkili bir şekilde uygulanması, 

idarenin etki ve verimliliğinin artırılması amacıyla yeniden yapılandırılmasını, idari iş ve 

işlemlerin sadeleştirilmesi ve kalitesinin artırılması yoluyla öğrenci ve diğer hizmet talep 

edenlerin hayatının kolaylaştırılmasını, tasarruf kültürünün yaygınlaştırılmasını, idarede 

stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışının ve etkili bir denetim sisteminin 

geliştirilmesi sağlamak, Üniversitemizin temel politikaları ve öncelikleridir. 

 

 Bu çerçevede;  

 

✓  Kişilerin fiziksel, sosyal, zihinsel ve ruhsal gelişimlerinde önemli bir payı olan eğitim 

yaygınlaştırılacaktır.  

 

✓  Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla yenilikçiliği, araştırmayı, takım çalışmasını, özgün 

ve girişimci düşünmeyi esas alan müfredat değişiklikleri yapılacak ve bu kapsamda 

eğiticiler ile yöneticilerin eğitimi gerçekleştirilecektir.  

  

✓  Kişilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunan ve hayata hazırlayan etkin bir 

rehberlik ve yönlendirme sistemi geliştirilecektir.  

 

✓  Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacak ve etkin hale getirilecektir.  

✓  Üniversitemizde, idari ve mali özerklikleri sağlanarak ihtisaslaşmayı esas alan rekabetçi 

bir yapının oluşturulması teşvik edilecektir.  

 

✓  Üniversitemizde hizmet üreterek kaynak oluşturma faaliyetleri desteklenecek, 

öğrencilerin eğitimin finansmanına daha fazla katılımı sağlanacaktır.  
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✓  Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, hesap 

verebilirlik, öngörülebilirlik, yerindelik, beyana güvenine özen gösterilecektir.  

 

✓  Eğitim programlarının sürekli gözden geçirilmesiyle güncelleştirilmesi sağlanacaktır. 

  

✓  Fakülte ve Enstitülerin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan 

kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirilecektir. 

 

Diğer Hususlar 

Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri ile temel politikaları ve önceliklerinin yanında;  

 

✓  Hızla üretilen yeni bilgilerin ve oluşan yeni bilgi alanlarının tümünü kapsayacak şekilde 

programlarını genişletmek,  

 

✓  Eğitimde, mezunların iş bulabilmesi, araştırmada ise bilginin yanı sıra uygulamaya 

yönelmek,  

 

✓  Toplumla güçlü köprüler kurarak, bölgesel ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda 

bulunmak,  

 

✓  Paydaşlarına hesap verebilen, açık ve saydam yönetişim modelleri geliştirmek, gibi 

beklentileri karşılamaya yönelik politikaları da vardır. 
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D- ÜNİVERSİTEMİZ TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ   

 

Amaç 1: 

 

Sosyal Bilimler Alanında Bir Araştırma Üniversitesi Yetkinliği Kazanmak 

 

Amaç 2: 

 

ASBÜ Eğitim Felsefesi Doğrultusunda Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirmek 

Amaç 3: 

 

Araştırmaları ve Üretilen Bilginin Faydaya Dönüşümünü Teşvik Etmek Üzere Sosyal 

Yenilik ve Girişimciliği Desteklemek 

 

Amaç 4: 

 

Tüm Paydaşlarla İş birliği İçerisinde Çevresel, Kültürel Ve Sosyal Gelişmeye Destek 

Vererek Toplumsal Sorumluluk Anlayışını Güçlendirmek 

 

Amaç 5: 

 

Misyonunu Etkin Bir Şekilde Yerine Getirebilmek İçin ASBÜ Kurumsal Kapasitesini 

Oluşturmak ve Geliştirmek. 
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HEDEF TABLOSU 

H.1.1 Araştırma performansı bakımından sosyal bilimler alanında Türkiye’de ilk 10 üniversite arasına 
yerleşmek. 
 

H.1.2 Öncelikli kurumsal araştırma alanlarını belirlemek, bu alanlarda kurumsal kapasite geliştirmek, 

uzmanlaşmayı sağlayacak merkezler kurmak ve lisansüstü programlar açmak. 

 

H.1.3 Sosyal bilimler alanında öncü ve disiplinlerarası araştırmaları tasarlamak, desteklemek ve 

yürütmek. 

H.1.4 Sosyal bilimlerde araştırma altyapısını tanımlamak, geliştirmek ve yetkinliğini artırmak. 

H.1.5 Araştırma odaklı proje sayısını artırmak ve bunları bilimsel yayına dönüştürmek. 

H.2.1 Öğrencilere ASBÜ eğitim ve öğretim çerçevesinde belirlenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri 

kazandırmak. 

 

H.2.2 ASBÜ’nün eğitim felsefesi doğrultusunda kurumsal kültür, yapı, altyapı ve yöntemler 

geliştirmek. 

H.2.3 Çok dilli ve çok kültürlü uluslararası bir üniversite olmak. 

H.2.4 Disiplinlerarası bir yaklaşımla eğitim programları tasarlamak ve uygulamak. 

H.2.5 Akademisyen ve araştırmacı yetiştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası bilinirliği olan bir 

üniversite olmak. 

 

H.3.1 Sosyal yeniliği teşvik etmek amacıyla Sosyokent kurmak, büyütmek ve yetkinleştirmek. 

H.3.2 Sosyal yeniliği ve girişimciliği destekleyecek kültür ve motivasyon sistemleri geliştirmek. 

H.3.3 Toplumun çeşitli kesimlerinin (kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları) bilgi ihtiyacını 

karşılayan eğitim, danışmanlık ve araştırma merkezi olmak. 

 

H.4.1 Üniversiteye tahsisli mekanlarda yaşanmışlıkları yansıtan müzeler kurmak. 

H.4.2 Ulus'un bilim, kültür, sanat ve irfan merkezine dönüşmesine katkı sağlamak. 
 

H.4.3 Toplumsal sorumluluk çerçevesinde farklı kesimlere yönelik çalışmalar yapmak. 

H.5.1 ASBÜ şehir kampüsünü gelişim stratejisi çerçevesinde tasarlamak, gerçekleştirmek ve 

geliştirmek. 

H.5.2 Akademik ve idari birimlerin sistem ve süreç altyapısını tanımlamak, gerçekleştirmek ve 

geliştirmek. 

H.5.3 Kurumsallaşma doğrultusunda yönetim sistemlerini ( iç kontrol, iç denetim ve kalite güvence 

sistemi vb.) belirlemek, kurmak ve etkinleştirmek. 

H.5.4 Eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kütüphaneyi güçlendirmek ve 

hizmet kalitesini artırmak. 

 

H.5.5 Akademik ve idari birimlerin personel ihtiyacını nicelik ve nitelik olarak karşılamak ve 
gelişimlerini sağlamak. 
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1.1. ÜNİVERSİTESİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN 

KAYNAKLARI 

 

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun’ a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A 

bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde 

sayılan, “Özel Bütçe” li bir kurumdur. 

Gelirlerimiz;  

  

A) Özel Bütçe  

 a) Hazine Yardımı  

 b) Öz Gelirler    

 

B) Bütçe Dışı Kaynak  

 a) TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Proje Destekleri 

 b) AB (Avrupa Birliği) Proje Destekleri 

 c) Diğer 

 

1.1.1.Yatırımlarının Finansman Kaynaklarının Yasal Dayanakları 
 

VERGİ, RESİM VE DİĞER 

GELİRLERİN DAYANAKLARI ÖZET 

ÇEŞİDİ TARİHİ NUMARASI 

KANUN 04.11.1981 2547 Yükseköğretim Kanunu 

KANUN 19.11.1982 3843 

Yükseköğretim Kurumlarında ikili öğretim yapılması, 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun 

KANUN 10.12.2003 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

KANUN 28.07.1953 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
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1.1.2.Üniversitemiz 2023 yılı (06) Sermaye Giderleri ödenek 

Dağılımları ve Oranları  

 
  

2023 Yılı yatırım bütçemizin başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tabloda 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: 2023 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı                  
                                                             

2023 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI 

                                                                    

(06 - Sermaye Giderleri ) 

 

KOD  

 

AÇIKLAMA  
KBÖ 

EKLENEN 

ÖDENEK 
DÜŞÜLEN 

ÖDENEK 

2023 YIL 

SONU 

ÖDENEĞİ 

2023 YILI 

HARCAMA 
HARCAMA                  

(%) 

06.1 
MAMUL MAL 

ALIMLARI 
12.402.000 0 7.290.000 5.110.000 4.997.712  97,8 

06.3 
GAYRİ MADDİ HAK 

ALIMLARI 
2.600.000 120.000 0 2.600.000 2.506.919 96,42 

06.4 
GAYRİMENKUL 

ALIMLARI VE 
KAMULAŞTIRMASI 

0 12.500.000 0 12.500.000 11.115.657 88,93 

06.5 
GAYRİMENKUL 

SERMAYE ÜRETİM 

GİDERLERİ 
8.000.000 10.500.000 0 18.500.000 3.425.331 18,52 

06.6 

MENKUL 
MALLARIN BÜYÜK 

ONARIM 

GİDERLERİ 

300.000 220.000 0 520.000 429.820 82,66 

06.7 
GAYRİMENKUL 

BÜYÜK ONARIM 

GİDERLERİ 
6.700.000 0 3.430.000 3.270.000 1.423.702 43,54 

06 
SERMAYE 

GİDERLERİ 
30.002.000 23.340.000 10.720.000 42.500.000 23.899.142 56,23 
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Grafik 1: 2023 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımları                   

 
 

 

1.1.3. 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tablosu 
 

EKONOMİK KODLAR 2022 2023 

KOD AÇIKLAMA 
           

K.B.Ö 

TOPLAM 

ÖDENEK 

  

HARCAMA 

           

K.B.Ö 

TOPLAM 

ÖDENEK 

  

HARCAMA 

01 PERSONEL GİDERLERİ 76.170.000 118.674.495 118.345.755 171.408.000 268.775.297 268.400.075 

02 

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 

GİDERLERİ 

11.687.000 17.859.780 17.844.335 27.876.000 38.350.253 38.322.437 

03 
MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
7.622.000 21.442.500 20.091.492 26.451.000 38.087.500 32.028.347 

05 CARİ TRANSFERLER 2.407.000 2.896.725 2.666.119 5.805.000 6.712.705 6.556.680 

06 SERMAYE GİDERLERİ 70.600.000 181.705.894 148.974.317 30.002.000 42.502.000 23.899.142 

KURUM TOPLAMI 168.486.000 342.579.394 307.922.019 261.542.000 394.427.775 369.206.681 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

5.110.000

2.600.000

12.500.000

18.500.000

520.000

3.270.000

4.997.712

2.506.919

11.115.657

3.425.331

429.820 1.423.702

TOPLAM ÖDENEK

 TOPLAM HARCAMA

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Miktarı Dağılımı           
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Aşağıdaki tabloda proje bazında 2022 ve 2023 yılı bütçe başlangıç ödenekleri, harcama 

ve gerçekleşme oranları verilmiş olup, 2023 yılında harcama miktarı ile gerçekleşme oranının 

arttığı görülmektedir.                                                                                                         

1.1.4. 2022-2023 Yılları Yatırım Gerçekleşme Tablosu 
 

 

Tablo 3: 2022-2023 Yatırım Gerçekleşme Tablosu                                                                                                                                         

  2022 YILI YATIRIM 

PROGRAMINDA YER ALAN 

PROJELERİN GERÇEKLEŞME 

DURUMU 

2023 YILI YATIRIM 

PROGRAMINDA YER ALAN 

PROJELERİN GERÇEKLEŞME 

DURUMU 

 

Projenin Adı 

2022 Yılı 

Toplam 

Ödenek 

2022 Yılı 

Harcama 

Gerçekleş

me Oranı 

(%) 

2023 Yılı     

Toplam 

Ödenek 

2023 Yılı 

Harcama 

Gerçekle

şme 

Oranı 

(%) 

Çeşitli Ünitelerin Etüd 

Projesi 700.000 626.299 89,4 2.000.000 193.000 9.65 

Kampüs Altyapısı 2.000.000 992.958 86,01 5.499.000 3.233.000 75,90 

Derslik ve Merkezi 

Birimler 2.000 0 0 7.501.000 0 0 

Muhtelif İşler 36.198.000 8.995.756 24,9 8.800.000 7.220.000 82,05 

Yayın Alımı 1.500.000 760.747 50,7 1.200.000 1.145.000 95,42 

EĞİTİM                                  

SEKTÖRÜ 
40.400.000 11.375.760 28,15 25.000.000 11.791.000 52.60 

Muhtelif Etüd Proje 

İşleri 
2.000 0 99,8 3.500.000 0 49,68 

Tarihi Binaların 

Restorasyonu 
66.052.894 65.929.388 99,9 0 0 0 

Hamidiye Çeşmesi 

Restorasyonu 
0 0 0 1.500.000 993.000 99,9 

KÜLTÜR SEKTÖRÜ 66.054.894 65.929.388 99,9 5.000.000 993.000 74.49 

Disiplinlerarası 

Araştırma Altyapısı 
1.498.000 1.498.000 99 2.000 0 0 

DHK-SOSYAL 1.498.000 1.498.000 99 2.000 0 99 

YATIRIM HARCAMA 

TOPLAMI 
107.952.894 78.803.148 81,4 30.002.000 12.784.000 75,46 

06 
Sermaye 
Giderleri

6%
Diğer 

Giderler
94%

Sermaye Giderlerinin Toplam 
Giderler İçindeki Payı (%)

Yukarıdaki tablo 2 de Üniversitemiz 

bütçesinin ekonomik sınıflandırma 

bazında harcama miktarları 

verilmiştir.  

  

Yandaki tablodan da anlaşılacağı 

üzere toplam bütçe giderlerinin 

%6’sının Sermaye Giderleri 

oluşturmaktadır.  
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Grafik 2: 2022-2023 Yatırım Harcama Miktarı Dağılımı 

                   

 

 Üniversitemiz 2022 yılında Yatırım Projelerinde toplam 78.803.148 TL harcama yapılmış 

olup 2023 yılında ise bu sektördeki harcama miktarı azalarak 12.781.000 TL olmuştur. 

     

     1.2.   ÜNİVERSİTEMİZ MEVCUT ÜRETİM/ HİZMET KAPASİTESİ 

 

2023 yılında 7 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Yüksekokul, 21 Araştırma Merkez, 9 Daire 

Başkanlığı, 8 adet Koordinatörlük kapasitesine ulaşan Üniversitemiz, 361 akademik personel, 

190 idari personeli bulunmakta olup Hizmet amacıyla 6 adet otomobil, 1 adet transit, 1 adet 

pick-up ve 1 adet otobüs kullanılmaktadır.  Enstitülerimizde lisansüstü eğitimi, 

Fakültelerimizde de lisans eğitimi verilmektedir.  

2023 yılında mevcut fiziki kapasitemiz tablo 4 de gösterilmiştir   

 

1.3. ÜNİVERSİTEMİZ 2023 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN 

VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI/KALİTE ARTIŞI 

/İYİLEŞME  
 

 İlk kuruluş yılımız olan 2013 yılında 19.000 m² alan içerisinde eğitim öğretim 

faaliyetlerini sürdüren üniversitemizde 2023 yılı itibariyle 68.115,81,73 m² eğitim öğretim alanı 

içerisinde  29.742,00 m² kapalı alana ulaşmıştır.  
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    Tablo 4: Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi  

Yerleşke Adı Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı   

  Ada/Parsel 
Yüzölçüm 

(m2) 
Kullanım Durumu  

ASBÜ 

Adına 

Kullanılan 

Alan 

Kapalı 

Alan (m² ) 

Açık 

Alan m² 

Eski Defterdarlık ve 

Muhasebe Müdürlüğü 

Binaları (I ve L Bloklar)  

2576 / 3 7.090 m² 

L Blok Sosyokent ile ortak 

olarak I Blok derslik olarak 

kullanılmaktadır. 

3.677 m² 10.799,80 m² 4.548,20 m² 

Hacı Bayram mh.(Lale 

Palas Yanı eski 

Garaj) 

6099/18 

1.006,50 m² 

Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı tarafından 

kullanmaktadır. 

1.006,50 m² 610 m² 681,50 m² 

Hacı Bayram Fevzipaşa 

(Lale Palas Yanı 

Garaj) 

6099/19 

Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı tarafından 

kullanmaktadır. 

Hacı Bayram Fevzipaşa 

(Lale Palas Yanı 

Garaj) 

6099/20 

Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı tarafından 

kullanmaktadır. 

Demirfırka Mahallesi 

(Konak) 
484/6 303 m² 

Usturlab ile işbirliği 

protokolü gereğince eğitim 

deneyim merkezi olarak 

kullanılmaktadır. 

*** 606,00 m² *** 

M Blok (Eski MAYEM) 2720/52 3.725 m² 

Yabancı Diller Yüksek 

Okulu tarafından 

kullanılmaktadır. 

3.725 m² 3.409 m² 2.635 m² 

Rektörlük Ana Hizmet 

Binası  
796/4 7.706 m² 

Restorasyon yapıldı. 

Rektörlük Ana Hizmet 

Binası olarak 

Kullanımdadır. 

7.706 m² 8.475 m² 5.506 m² 

S Blok (Eski Sümerbank 

Binası) 
6101/1 1.980,65 m² 

Restorasyon yapıldı. Bina 

Fakülteler Tarafından 

Kullanımdadır. 

1.980,65 m² 8.558 m² 180,65 m² 

Eski Valilik Binası 798/1 8467 m²  
İslami İlimler Fakültesi 

tarafından kullanılmaktadır. 
8467 m² 8.025,57 m² 5.932,03 m² 

Eski SGK Binası 2636/4 246 m² 

Bina henüz 

kullanılamamaktadır. 

Projelendirme çalışması 

devam etmektedir. 

*** 2.261 m² 21 m² 

D Blok (Eski DÖSİMM) 2720/52 1.477 m² 

Üniversitemize ait İdari ve 

Akademik birimleri 

tarafından 

kullanılmaktadır. 

1.477 m² 2.360 m² 7,00 m² 

Valilik Arkasındaki Arazi 

(23 Dönüm İçi) 
39/3 78,38 m²   *** *** 78,38 m² 

Valilik Arkasındaki Arazi 

(23 Dönüm İçi) 
48/1 90 m²    *** *** 90 m² 

Valilik Arkasındaki Arazi 

(23 Dönüm İçi) 
22270/4 226 m²    *** ***   226 m² 

Valilik Arkasındaki Arazi 

(23 Dönüm İçi) 
22270/8 30 m²    *** ***   30 m² 

Altındağ Bld. Gelen 

(Mükerrer Parsel) 
39/25 163 m²   ***  *** 163 m² 

Altındağ Bld. Gelen 

(Mükerrer Parsel) 
39/26 127 m²   ***  *** 127 m² 

Altındağ Bld. Gelen 

(Mükerrer Parsel) 
39/27 103 m²   ***  *** 103 m² 
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Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Yerleşke Adı Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı  

 Ada/Parsel 
Yüzölçü

m (m2) 
Kullanım Durumu 

ASBÜ 

Adına 

Kulla

nılan 

Alan 

Kapalı 

Alan (m² 

) 

Açık 

Alan m² 

Tarihi Tescilli 

Bina, Çankırı Cad. 

No:10 

6099/6 265 m² 

10.12.2015 Tarihinde teslim 

alındı, Adanın tümü için 

planlama olduğundan bu 

parsele ait yapılan bir çalışma 

bulunmamaktadır. 

*** 700 m²  20 m² 

Çankırı Cad. 

No:10 (Eski Fatih 

Otel) 

6099/7 231,50 m² 

Teslim 

alındı, Adanın tümü için 

planlama olduğundan, bu 

parsele ait yapılan bir çalışma 

bulunmamaktadır. 

*** 886 m²  *** 

Eski Çinçin 

Minibüs Durağı 
6099/21 538,50 m² 

Teslim 

alındı, Adanın tümü için 

planlama olduğundan, yapılan 

bir çalışma 

bulunmamaktadır. 

***   538,50 m² 

Yurt Binası 

Kıraner İşhanı 

(Çankırı cad. 

No:14) 

6099/16 34 m² 

1 Bağımsız bölüm 

kamulaştırıldı. Kalan 

bölümlerin mahkeme süreci 

devam etmektedir. 

*** **** 34 m² 

Eski Ziraat 

Bankası Binası, 

Eski Koç Vakfı 

Binası,Eski Urfalı 

Binası 

2720/53 954,25 m² 

 Eski Ziraat Binası Akademik 

ve İdari Birimler tarafından 

kullanılmakta olup diğer 

binalar için proje çalışmasına 

başlanacaktır. 

392 m² 5.297 m² 18 m² 

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Merkez Bankası 

tarafından bağış 

yoluyla edinilen 

bina .(Çankırı cd. 

No:38) 

2637/3 444 m² 

Bina henüz 

kullanılamamaktadır. 

Projelendirme çalışması 

devam etmektedir. 

*** 2.213 m² *** 

Eski Lale Otel 

Binası 
6099/11 321 m² 

Teslim 

alındı, Adanın tümü için 

planlama olduğundan bu 

parsele ait yapılan bir çalışma 

bulunmamaktadır. 

*** ***  321 m² 

Urfalı Restoran 

Binası 
2720/25 248 m² Bina henüz boşaltılmıştır.   1575 m²   1 m² 

AYBÜ Binası 2789/1 3770,00 m² 
Bina deprem riski nedeniyle 

yıkıldı. 
 **** 3770,00 m² 



                                      

  

                    

1.4. ÜNİVERSİTESİTEMİZ 2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 
Genel Yatırım Uygulama Durumu  

 

Sır

a  

No 

SEKTÖRÜN  

ADI 

PROJE  

NUMAR

ASI 

PROJENİN 

ADI 

PROJENİN  

YERİ   

(İLÇESİ) 

BAŞLAMA- 

BİTİŞ 

TARİHLERİ 

PROJE  

(KEŞİF)  

BEDELİ 

(TL.) 

İHA

LE  

BED

ELİ 

(TL.) 

ÖNCEKİ  

YILLAR  

HARCAM

ASI 

(TL.) 

PROGRAM  

YILI  

ÖDENEĞİ* 

(TL.) 

DÖNEM SONUNA KADAR 
YATIRIMIN  

DURUMU *** 

NAKDİ  

HARCAMA 

(TL) 

PROGR

AM  

YILI  

ÖDENE

ĞİNE  

GÖRE  

NAKDİ   

Gerç. % 

FİZİKİ  

Gerç. 

% 

  1. BİTTİ  

  2. DEVAM 

EDİYOR   

  3. İHALE 

AŞAMASINDA  

  4. BAŞLANAMADI         

1 
Eğt.-

Yükseköğretim 

2015H03

-2361 

DERSLİK VE 

MERKEZİ 

BİRİMLER 

Altındağ 2015-2025 75.000.000     7.501.000 0 0,00% 0,00 % Devam Ediyor 

2 
Eğt.-

Yükseköğretim 

2018H03

-39101 

KAMPÜS 

ALTYAPISI 
Altındağ 2018-2024 21.849.000   13.350.000 5.499.000 3.233.000 58,79% 75,90% Devam Ediyor 

3 Eğt.-Kültür 
2014H04

-2026 

MUHTELİF 

ETÜT PROJE 

İŞLERİ 

Altındağ 2014-2024 7.100.000   3.527.382 3.500.000 0 0,00% 49,68% Devam Ediyor 

4 Eğt.-Kültür 
2023H04

-212505 

HAMİDİYE 

ÇEŞMESİ 

RESTARASY

ONU 

Altındağ 2023-2023 1.500.000     1.500.000 993.000 66,20% 100% Tamamlandı. 

5 DKH-Sosyal  
2022K12

-184040 

DİSİPLİNLER

ARASI 

ARAŞTIRMA 

ALTYAPISI 

Ankara 2022-2023 1.500.000   1.498.000 2.000 0 0,00%  100% Tamamlandı. 

6 
Eğt.-

Yükseköğretim 

2023H03

-212089 

 MUHTELİF 

İŞLER 
Altındağ 2023-2023 8.800.000     8.800.0000 7.220.000 82,05% 100% Tamamlandı. 

7 
Eğt.-

Yükseköğretim 

2023H03

-212081 

ÇEŞİTLİ 

ÜNİTELERİN 

ETÜD 

PROJESİ 

Altındağ 2023-2023 2.000.000     2.000.000 193.000 9,65% 100% Tamamlandı. 

8 
Eğt.-

Yükseköğretim 

2023H03

-212085 

YAYIN 

ALIMI 
Altındağ 2023-2023 1.200.000     1.200.000 1.145.000 95,42% 100% Tamamlandı. 

  TOPLAM         118.949.000 0 18.375.382 30.002.000 12.784.000 42,61 26,20   

 

 Tablo 5: Yatırım Projeleri Dağılım Tablosu 
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 2. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI  

     2.1. ÜNİVERSİTESİTEMİZ DEVAM EDEN PROJELER: 

  2.1.1. KAMU YATIRIM PROJELERİ   
 

Proje No   : 2018H03-39101 

Sektörü               : YÜKSEKÖĞRETİM 

Proje Adı Özellikleri : KAMPÜS ALTYAPISI;   

 

Proje Yeri   : ANKARA 

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2018-2024 

Proje Tutarı     : 21.849.000 TL. 

Önceki Yıllar Harcaması : 13.350.000 TL.  

2023 Yılı Ödeneği               : 5.499.000 TL.    

2023 Yılı Sonuna Kadar  

Yapılan Toplam Harcama : 3.233.000 TL. 

Fiziki Gerçekleşme  : %75,90                          

Nakdi Gerçekleşme    : %58.79 

 

                        Grafik 3: Kampüs Altyapısı Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşme Oranı 
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Proje No    : 2015H03-2361 

Sektörü     : YÜKSEKÖĞRETİM 

Proje Adı Özellikleri : DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER; 

 

 

 

Proje Yeri   : ANKARA 

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2015-2025 

Proje Tutarı    : 75.000.000 TL.  

Önceki Yıllar Harcaması : 0 TL. 

2023 Yılı Ödeneği              : 7.501.000 TL. 

2023 Yılı Sonuna Kadar  

Yapılan Toplam Harcama : 0 TL. 

Fiziki Gerçekleşme   : % 0 

Nakdi Gerçekleşme  : % 0  

                                                 Grafik 4: Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçeklemesi 
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Proje No    : 2014H04-2026 

Sektörü               : YÜKSEKÖĞRETİM KÜLTÜR 

Proje Adı Özellikleri : MUHTELİF ETÜD PROJE İŞLERİ;  

 

 

 

 

Proje Yeri     : ANKARA 

Proje Başlama-Bitiş Yılı  : 2014-2024 

Proje Tutarı                          : 7.100.000 TL.                                              

Önceki Yıllar Harcaması  : 3.527.382 TL. 

2023 Yılı Ödeneği   : 3.500.000 TL.  

2023 Yılı Sonuna Kadar 

Yapılan Toplam Harcama  : 0 TL. 

Fiziki Gerçekleşme   : %49,68 

Nakdi Gerçekleşme   : %0 

 

Grafik 5: Muhtelif İşler Etüd Proje İşleri Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi
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2.2. ÜNİVERSİTESİTEMİZ 2023 YILI TAMAMLANAN PROJELERİ 

 

 
 Üniversitemizin 2023 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 5 adet projesi tamamlanmıştır. Bu 

projelerin detayları aşağıda yer almaktadır. 

 

 

  2.2.1 TAMAMLANAN PROJELERİN LİSTESİ: 

 

 

Proje No Proje Adı 

2022K12-184040 Disiplinlerarası Araştırma Altyapısı 

2023H03-212085 

 

Yayın Alımı Projesi 

 

2023H03-212089 

 

Muhtelif İşler Projesi 

 

2023H03-212081 

 

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 

 

2023H04-212505 Hamidiye Çeşmesi Restorasyonu 
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 Proje No  : 2023K12-184040 

 Sektörü  : DKH-Sosyal 

Proje Adı Özellikleri: DİSİPLİNLERARASI ARAŞTIRMA ALTYAPISI;  

 

Söz konusu proje kapsamında; 2023 Mali yılında proje tamamlanmıştır.      

 

 

Proje Yeri                  : ANKARA 

Proje Başlama-Bitiş Yılı                : 2022-2023 

Proje Tutarı                                     : 1.500.000 TL                                                                                                                               

Önceki Yıllar Harcaması              : 1.498.000 TL                                                              

2023 Yılı Ödeneği                : 1.498.000 TL                                                               

2023 Yılı Sonuna Kadar 

Yapılan Toplam Harcama           : 2.000 TL 

Fiziki Gerçekleşme               : % 100 

Nakdi Gerçekleşme               : % 0    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 6: Disiplinlerarası Araştırma Altyapısı Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi 
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    Proje No            : 2023H04-212505 

Sektörü                : YÜKSEKÖĞRETİM 

Proje Adı Özellikleri : YAYIN ALIMI;  

 

Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yayın alımları tamamlanmıştır. 

 

Proje Yeri                  : ANKARA 

Proje Başlama-Bitiş Yılı   : 2023-2023 

Proje Tutarı                        : 1.200.000 TL  

Önceki Yıllar Harcaması   : - 

2023Yılı Ödeneği              : 1.200.000 TL.                                 

2023 Yılı Sonuna Kadar 

Yapılan Toplam Harcama  : 1.145.000 TL. 

Fiziki Gerçekleşme           : % 100 

Nakdi Gerçekleşme          : % 95,42 

 

Grafik 7: Kütüphane Yayın Alımı Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi  
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Proje No                  : 2023H03-212089 

Sektörü                  : YÜKSEKÖĞRETİM 

    Proje Adı Özellikleri                    : MUHTELİF İŞLER;  

 

1- Makine ve Teçhizat ile diğer donanımların satın alma işlemleri tamamlanmıştır.  

 

2- Lisans ve yazılım alımları tamamlanmıştır. 

 

3- Bakım Onarım İşleri tamamlanmıştır. 

 

Proje Yeri                 : ANKARA 

Proje Başlama-Bitiş Yılı   : 2023-2023 

       Proje Tutarı                           : 8.800.000 TL  

      Önceki Yıllar Harcaması             : -  

       2023 Yılı Ödeneği             : 8.800.000 TL 

       2023 Yılı Sonuna Kadar 

       Yapılan Toplam Harcama  : 7.220.000 TL 

       Fiziki Gerçekleşme           : % 100 

       Nakdi Gerçekleşme         : % 82,05 

Grafik 8: Muhtelif İşler Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi 
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Proje No    : 2023H03-212081 

Sektörü     : YÜKSEKÖĞRETİM 

Proje Adı Özellikleri : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ;   

 

Üniversitemize ait binalarda ihtiyaç doğrultusunda etüt ve projelendirme çalışmaları 

tamamlanmıştır. 

 

Proje Yeri   : ANKARA 

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2023-2023 

Proje Tutarı   : 2.000.000 TL. 

2023 Yılı Ödeneği               : 2.000.000 TL.  

2023 Yılı Sonuna Kadar  

Yapılan Toplam Harcama  : 193.000 TL.                                                                            

Fiziki Gerçekleşme  : % 100 

Nakdi Gerçekleşme  : % 9,65 

 

Grafik 9: Çeşitli Ünitelerin Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçeklemesi 
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Proje No   : 2023H04-212505 

Sektörü  : YÜKSEKÖĞRETİM KÜLTÜR  

Proje Adı Özellikleri: HAMİDİYE ÇEŞMESİ RESTORASYONU;  

Ankara ili Altındağ ilçesi Hacıbayram mahallesinde bulunan Hamidiye Çeşmesinin taşıma işi ile                  

Restorasyon işi tamamlanmıştır. 

Proje Yeri                 : ANKARA 

Proje Başlama-Bitiş Yılı              : 2023-2023 

Proje Tutarı                                   : 1.500.000 TL                                                                                                                               

Önceki Yıllar Harcaması              : 0 TL 

2023 Yılı Ödeneği               : 1.500.000 TL                                                               

2023 Yılı Sonuna Kadar 

Yapılan Toplam Harcama           : 993.000 TL 

Fiziki Gerçekleşme               : % 100 

Nakdi Gerçekleşme               : % 66,20        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 6: Tarihi Binaların Restorasyon Projesinin Nakdi ve Fiziki 
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2.2.2. PROJE TAMAMLANMA RAPORU: 

PROJE TAMAMLAMA RAPORU 

 
                                                                                                                                                                           (BİN TL.) 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış 

Değerleri 

Revize Edilmiş Son Değerler 

1. Proje No  2022K12-184040  

2. Proje Adı Disiplinlerarası Araştırma 

Altyapısı 

 

3. Sektör/Alt sektör DKH-Sosyal.  

4. Proje Amacı   

5. Proje Yeri  Ankara  

6. Karakteristiği Makine-Teçhizat, Teknoloj…  

7. Fiziki Hedefi   

8. Başlama-Bitiş Tarihi 2022-2023  

9. Proje Sözleşmesi Tarihi 10.  11. Sözleşme İhale Bedeli  

12. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*)  Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 

13.   1.500   1.500  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

14.  Cari Fiyatlarla 2023 Yılı Fiyatlarıyla 

15.  Dış Toplam(*)  Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2022)  1.498   1.498  

2023  2   2  

       

       

       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve 

Elde Edilen Faydalar 

 

Projenin Kalkınma 

Eksenleri ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle İlişkisi 

ve Katkısı 

 

Yapılan İşler, 

Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

 

Geleceğe İlişkin 

Çıkarılan Dersler 

 

- 
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                                                                                                                                                               (BİN TL.) 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış 

Değerleri 

Revize Edilmiş Son Değerler 

16. Proje No  2023H03-212085  

17. Proje Adı Yayın Alımı  

18. Sektör/Alt sektör Yükseköğretim  

19. Proje Amacı   

20. Proje Yeri  Ankara  

21. Karakteristiği Basılı Yayın Alımı, Elektronik 

Yayın Alımı 

 

22. Fiziki Hedefi   

23. Başlama-Bitiş Tarihi 2023-2023  

24. Proje Sözleşmesi Tarihi 25.  26. Sözleşme İhale Bedeli  

27. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*)  Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 

28.   1.200   1.200  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

29.  Cari Fiyatlarla 2023 Yılı Fiyatlarıyla 

30.  Dış Toplam(*)  Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2023)  1.145   1.145  

       

       

       

       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve 

Elde Edilen Faydalar 

İlgili proje eğitim-öğretim, araştırma gibi temel anlayışa sahip Asbü’nün iç ve 

dış paydaşlarına elektronik kitap hizmeti ve basılı materyal olanağı sağlamıştır.  

Projenin Kalkınma 

Eksenleri ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle İlişkisi 

ve Katkısı 

 

Yapılan İşler, 

Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

Mevcut ASBÜ kütüphane fiziki alanın yetersizliği nedeniyle 

harcamaların yeterli seviyede olmadığı görülmektedir. Mevcut fiziki 

alanların arttırılması ile kalan proje ödeneklerinin kullanılması 

düşünülmektedir.  

Geleceğe İlişkin 

Çıkarılan Dersler 
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                                                                                                                                                        (BİN TL.) 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış 

Değerleri 

Revize Edilmiş Son Değerler 

31. Proje No  2023H03-212089  

32. Proje Adı Muhtelif İşler Projesi  

33. Sektör/Alt sektör Yükseköğretim  

34. Proje Amacı   

35. Proje Yeri  Ankara  

36. Karakteristiği Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri, Makine-Teçhizat, 

 

37. Fiziki Hedefi   

38. Başlama-Bitiş Tarihi 2023-2023  

39. Proje Sözleşmesi Tarihi 40.  41. Sözleşme İhale Bedeli  

42. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*)  Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 

43.   8.800   8.800  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

44.  Cari Fiyatlarla 2023 Yılı Fiyatlarıyla 

45.  Dış Toplam(*)  Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2023)  7.220   7.220  

       

       

       

       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve 

Elde Edilen Faydalar 

2013 yılında kurulan ASBÜ için söz konusu proje kurulum sürecinin 

tamamlanmasına yardımcı olmak birlikte eğitim-öğretim, araştırma ve yönetsel 

süreçlerin hızlı, etkili ve ekonomik olmasında fayda sağlamıştır.  

Projenin Kalkınma 

Eksenleri ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle İlişkisi 

ve Katkısı 

 

Yapılan İşler, 

Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

Uygulaama sırasında ilgili projelere ödenek ekleme Cum. Başkanlığı,  

SBB’ ye bağlı olduğundan iş yapma süresi uzamıştır. İlgili kurumlar ile 

görüşmeler yapılarak süreç hızlandırılmıştır.  

Geleceğe İlişkin 

Çıkarılan Dersler 

Harcama Birimlerince ilgili projeye ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanmalı, 

hazırlanan rapor çerçevesinde SBB talebe uygun ödenek sağlamalıdır.  
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                                                                                                                                                                (BİN TL.) 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış 

Değerleri 

Revize Edilmiş Son Değerler 

46. Proje No  2023H03-212081  

47. Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd-

Projesi 

 

48. Sektör/Alt sektör Yükseköğretim  

49. Proje Amacı   

50. Proje Yeri  Ankara  

51. Karakteristiği Etüd-Proje  

52. Fiziki Hedefi   

53. Başlama-Bitiş Tarihi 2023-2023  

54. Proje Sözleşmesi Tarihi 55.  56. Sözleşme İhale Bedeli  

57. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*)  Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 

58.   2.000   2.000  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

59.  Cari Fiyatlarla 2022 Yılı Fiyatlarıyla 

60.  Dış Toplam(*)  Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2023)  193   193  

       

       

       

       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve 

Elde Edilen Faydalar 

Ülke tanıtımı, il tanıtımı ve eğitim öğretim ile bütünleştirilmesi için 

projelendirilmesi aşamasında bu yatırım ödeneği son derece önemlidir.  

Projenin Kalkınma 

Eksenleri ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle İlişkisi 

ve Katkısı 

 

 

- 

Yapılan İşler, 

Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

Uygulaama sırasında ilgili projelere ödenek ekleme Cum. Başkanlığı,  

SBB’ ye bağlı olduğundan iş yapma süresi uzamıştır. İlgili kurumlar ile 

görüşmeler yapılarak süreç hızlandırılmıştır. 

Geleceğe İlişkin 

Çıkarılan Dersler 

 

- 
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                                                                                                                                                                           (BİN TL.) 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış 

Değerleri 

Revize Edilmiş Son Değerler 

61. Proje No  2023H04-212505  

62. Proje Adı Hamidiye Çeşmesi 

Restorasyonu 

 

63. Sektör/Alt sektör Yükseköğretim Kültür  

64. Proje Amacı   

65. Proje Yeri  Ankara  

66. Karakteristiği Restorasyon  

67. Fiziki Hedefi   

68. Başlama-Bitiş Tarihi 2023-2023  

69. Proje Sözleşmesi Tarihi 70.  71. Sözleşme İhale Bedeli  

72. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*)  Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 

73.   1.500   1.500  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

74.  Cari Fiyatlarla 2023 Yılı Fiyatlarıyla 

75.  Dış Toplam(*)  Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2023)  993   993  

       

       

       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve 

Elde Edilen Faydalar 

Restorasyonu yapılacak alanların ülke tanıtımı, il tanıtımı ve eğitim öğretim ile 

bütünleştirilmesi için projelendirilmesi aşamasında bu yatırım ödeneği son 

derece önemlidir. 

Projenin Kalkınma 

Eksenleri ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle İlişkisi 

ve Katkısı 

 

Yapılan İşler, 

Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

Uygulaama sırasında ilgili projelere ödenek ekleme Cum. Başkanlığı,  

SBB’ ye bağlı olduğundan iş yapma süresi uzamıştır. İlgili kurumlar ile 

görüşmeler yapılarak süreç hızlandırılmıştır.  

Geleceğe İlişkin 

Çıkarılan Dersler 

Harcama Birimlerince ilgili projeye ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanmalı, 

hazırlanan rapor çerçevesinde SBB talebe uygun ödenek sağlamalıdır.  
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3.   PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİ 

Üniversitemiz eğitim, kültür ve sosyal teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli yatırım 

projelerine yürütmektedir. 

Merkezi Yönetim Bütçesi’nde yükseköğretime ayrılan pay artırılmalıdır. Mali kaynakların 

arttırılması konusunda Üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim ve bilimsel araştırma 

olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduğu katkısı artacaktır. 

Üniversitelere verilen ödeneklerin belirli oranda değil de kurumların araştırma kapasiteleri, 

fiziki koşulları, şehirlerin yapıları göz önünde tutularak dağılımının yapılması gerekmektedir. 

5018 sayılı kanunun getirmiş olduğu hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde 

kaynakların kullanılmasında yeterli esnekliğe sahip olunmalıdır. 

Üniversiteler, araştırma projelerinde olduğu gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 

kapsamından çıkarılmalıdır. Yatırım ödeneklerinin projelerin sonuçlandırılmasını sağlayacak 

şekilde verilmesi, Dönemi Orta Vadeli Mali Plan’da verilen yatırım ödenek tavanlarının 

artırılması, Üniversitemizce hazırlanan Ayrıntılı Finansman Program Teklifi’ ne uygun olarak 

programın onaylanması ve plan ve programların aksamaması için bloke uygulamasının 

yapılmaması gerekmektedir. 

Bütçelerin, eğitim ve araştırmanın, özellikle de teknolojik eğitim altyapısının gereksinimleri 

doğrultusunda artırılması gerekir. 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken çalışmaları yapmak üzere yeterli kaynak 

ayrılmalıdır. 

Bina altyapısının yenilenme ve tamiratında yaşanılan sıkıntıların aşılması için kaynaklar 

artırılmalı, altyapı destekleme projelerinde temel altyapı eksikliklerinin giderilmesini 

sağlayacak esneklik tanınmalıdır. 

Artan öğrenci sayısı ile doğru orantılı olarak, derslik sayısının artırılması ve yenilenmesi 

gerekmektedir. 

Ödeneklerin tamamı yılbaşında serbest bırakılmalı ve yıllık kur artışı belli bir oranının 

üzerine çıktığında kütüphanelere ek ödenek sağlanmalıdır. Aksi durumda mevcut aboneliklerin 

kesilmesi sonucu doğabilir ve bu durum eğitim, öğretim ve araştırmaları olumsuz etkileyebilir. 

Ayrıca bütçe uygulamaları çerçevesinde sağlanan ödenek artışları, ASBÜ kütüphaneleri için 

yetersiz kalmaktadır. Yayın fiyatlarında ve döviz kurlarında meydana gelen artışlar da dikkate 

alınarak, kütüphanelere bir önceki yıla göre reel artış sağlayacak miktarda bütçe ödenekleri 

ayrılmalıdır. 

Ödenekler artırılamadığında ise elektronik ortamda sunulan ve büyük çoğunluğu yurtdışı 

kaynaklı olan veri tabanlarının YÖK Başkanlığınca satın alınarak tüm üniversitelerin hizmetine 

sunulması; hem yaşanan mevzuat sorunlarının çözümünde büyük katkı sağlayacak hem de bu 

sayede gerekli tasarruf yapılmış olacaktır. 
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Üniversitemiz yapı stokunda mevcut tarihi binaların standartlarına uygun olarak restorasyon, 

restitüsyon uygulama projelerinin çizilmesi, kurullardan geçirilerek onaylatılması, gerekli 

ödeneklerin bulunarak ihalelerin yapılması ve hizmete açılması gerekmektedir. Bu sayede tarihi 

binalarımız amacına uygun olarak kullanılacak ve binaların gelecek nesillere aktarılması 

sağlanacaktır. 



 

 

 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER 

ÜNİVERSİTESİ 

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ 

(EK-1) 
              (1.000 TL)  

 
Sektör 

 

Proje 

Sayısı 

 

Proje Tutarı 
 

2022 Sonu Kümülatif Harcama 
 

2023 Yılı Program Ödenek 
 

2023 Yılı Revize Ödenek 
2023 Yılı Başından Dönem Sonuna 

Kadar Nakdi Gerçekleşme 

 
Dış 

 
Toplam 

Dış  
Toplam 

Dış  
Toplam 

Dış  
Toplam 

Dış  
Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Eğitim 5 - 108.849 - 13.350 13.350 - 25.000 25.000 - - 0 - 11.791 11.791 

Kültür 2 
 

8.600 
 

3.527 3.527 
 

5.000 5.000 
  

0 
 

993 993 

D.Kamu Hizm. 1 0 1.500 - 0 0 - 2 2 - - 0 0 0 0 

-İktisadi 
           

- 
 

- - 

-Sosyal 1 0 1.500 - 1.498 1.498 - 2 2 - - 0 
 

0 0 

TOPLAM 8 
 

118.949 0 18.375 18.375 0 30.002 30.002 0 0 0 0     12.784  12.784 



 

 

 

 

YATIRIM DEĞERLENDİRME 

RAPORU (EK-2) 
 

 
İLİ : ANKARA 

YILI 2023 

YATIRIMCI DAİRE : ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (1000 TL.) 
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM 

 

Bim 

 

YSK. 

 

PROJE NO (3) 

 

PROJENİN ADI (4) 

 
Bütçe Türü 

(5) 

 
Bitiş 

Yılı (6) 

 

Yeri (7) 

 

Proje 

Tut. 

Dış (8) 

 
Proje 

Tut. 

Toplam 

(9) 

 

2022 

Kümülatif 

(10) 

 
Ödenek 

Dış 

Kredi 

(11) 

Ödenek 

Dış 

Özkayna 

k (12) 

 

Ödenek 

Toplam 

(13) 

 

+ / - (14) 

 
Aktarma 

Mikt. (15) 

Harca 

ma Dış 

Kredi 

(16) 

Harca 

ma Dış 

Özkay 

nak 

(17) 

 

Harcama 

Toplam 

(18) 

 450 2018H03-39101 Kampüs Altyapısı Özel Bütçe 2024 
 

Ankara 
0 21.849 13.350 0 0 5.499 0 0 0 0 3.233 

 450 2015H03-2361 Derslik ve Merkezi Birimler Özel Bütçe 2025 
 

Ankara 
0 75.000 0 0 0 7.501 0 0 0 0 0 

 450 2023H03-212081 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Özel Bütçe 2023 
 

Ankara 
0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 193 

 450 2023H03-212089 Muhtelif İşler Özel Bütçe 2023 
 

Ankara 
0 8.800 0 0 0 8.800 0 0 0 0 7.220 

 450 2023H03-212085 Yayın Alımı Özel Bütçe 2023 
 

Ankara 
0 1.200 0 0 0 1.200 0 0 0 0 1.145 

TOPLAM 0 108.849 13.350 0 0 25.000 0 0 0 0 11.791 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

YATIRIM DEĞERLENDİRME 

RAPORU (EK-2) 
 

 
 

İLİ : ANKARA 

YILI 2023 

YATIRIMCI DAİRE : ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (1000 TL.) 

SEKTÖRÜ : DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 

 

Bim 

 

YSK. 

 

PROJE NO (3) 

 

PROJENİN ADI (4) 
Bütçe 

Tür

ü 

(5) 

Bitiş Yılı 

(6) 

 

Yeri (7) 

Proje 

Tut. Dış 
(8) 

Proje Tut. 

Toplam (9) 

2022 

Kümülatif 

(10) 

Ödenek 

Dış Kredi 
(11) 

Ödenek Dış 

Özkaynak 
(12) 

Ödenek 

Toplam 
(13) 

 

+ / - (14) 
Aktarma 

Mikt. (15) 

Harcama 

Dış Kredi 
(16) 

Harcama Dış 

Özkaynak 
(17) 

Harcama 

Toplam (18) 

 
450 2022K12-184040 

Disiplinlerarasi Araştirma 

Altyapisı 
Özel 

Bütçe 

2023 
 

Ankara 
0 1.5000 1.498 0 0 2 0 0 0 0 0 

TOPLAM 
 

0 

 

1.500 

 

1.498 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

YATIRIM DEĞERLENDİRME 

RAPORU (EK-2) 

 

İLİ : ANKARA 

YILI 2023 

YATIRIMCI DAİRE : ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (1000 TL.) 

SEKTÖRÜ : EĞİTİM-KÜLTÜR 

 

Bim 

 

YSK. 

 

PROJE NO (3) 

 

PROJENİN ADI (4) 
Bütçe Türü 

(5) 

Bitiş 

Yılı (6) 

 

Yeri (7) 

Proje 

Tut. Dış 

(8) 

Proje Tut. 

Toplam (9) 

2022 

Kümülatif 

(10) 

Ödenek 

Dış Kredi 

(11) 

Ödenek Dış 

Özkaynak 

(12) 

Ödenek 

Toplam 

(13) 

 

+ / - (14) 
Aktarma 

Mikt. (15) 

Harcama 

Dış Kredi 

(16) 

Harcama Dış 

Özkaynak 

(17) 

Harcama 

Toplam (18) 

  

450 

 

2014H04-2026 

 

Muhtelif Etüt Proje İşleri 

 

Özel 

Bütçe 

 

2024 

 

Ankara 
 

0 

 

7.100 

 

3.525 

 

0 

 

0 

 

3.500 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

  

450 

 

2023H04-212505 
 

Hamidiye Çeşmesi 

Restorasyon Projesi 

 

Özel 

Bütçe 

 

2023 

 

Ankara 
 

0 

 

1.500 

 

0 
 

0 

 

0 

 

1.500 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

993 

 
TOPLAM 

 
0 

 
8.600 

 
3.527 

 
0 

 
0 

 
5.000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
993 

  

 

 

 

 

 



                                      

  

                    

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


