



ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

# 2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



**T.C.  
ANKARA SOSYAL BİLİMLER  
ÜNİVERSİTESİ**

**2023 YILI  
YATIRIM PROGRAMI İZLEME  
VE  
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**HAZIRLAYAN  
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
Ankara  
Mart-2024**







# İÇİNDEKİLER

Yönetici Özeti.....	6
1.GENEL DEĞERLENDİRME .....	7-14
A. MİSYON, VİZYON .....	7
B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....	8
C. ÜNİVERSİTEMİZ TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİ.....	8-10
D. ÜNİVERSİTEMİZ TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	11-12
1.1. ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	13-20
1.1.1. Yatırımlarının Finansman Kaynaklarının Yasal Dayanakları .....	13
1.1.2. Üniversitemiz 2022 Yılı Sermaye Giderleri Ödenek Dağılımları ve Oranları.	14
1.1.3. 2022-2023 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tablosu.....	15
1.1.4. 2022-2023 Yılları Yatırım Gerçekleşme Tablosu.....	16
1.2. ÜNİVERSİTEMİZ MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ .....	17
1.3. ÜNİVERSİTEMİZ 2023 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI/İYİLEŞTİRME .....	17-20
1.4. ÜNİVERSİTEMİZ 2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .....	20
2. ÜNİVERSİTEMİZ 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI .....	21-33
2.1. Üniversitemiz Devam Eden Projeler.....	21
2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri.....	21-24
2.2 Üniversitemiz 2023 Yılı Tamamlanan Projeleri .....	25-34
2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi.....	25
2.2.2. Proje Tamamlanma Raporu.....	29-32
3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİ.....	33
EKLER.....	35-37
EK-1. 2023 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu .....	35
EK-2. 2023 Yılı Yatırım Programı Tablosu.....	36-37



## YÖNETİCİ ÖZETİ



Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi insanlığın refahını artırmayı ve sorun çözmeyi önceleyen araştırmalar yaparak sonuçlarını uygulamaya dönüştürmeyi, girişimci, kendini sürekli geliştiren, sorumluluk sahibi, meslekî ve akademik alanda yetkin bireyler yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak için en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve

laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır.

31 Ocak 2013 Tarihli ve 28545 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak kurulan Üniversitemiz kısa sürede 7 Fakülte, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü ve 21 Araştırma Merkezi olarak 361 akademik personel, 190 idari personele ulaşarak hızlı bir gelişim ve büyüme göstermiştir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi devlet üniversitesi olarak emin adımlarla ilerleyen üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırım Programında toplam 8 adet yatırım projesi mevcut olup, bu projeler için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 30.002.000 TL ödenek ayrılmıştır. Tüm harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içerisinde yer almaktadır.

Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hazırlamış olduğumuz Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu ekte sunulmuş olup, yapılan bu yatırımların Üniversitemize ve bölgemize faydalı olması dileğiyle çalışmalarda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN  
Rektör



## 1-GENEL DEĞERLENDİRME

### A- MİSYON, VİZYON

#### Misyonumuz



Misyonumuz, sosyal bilimler alanında eğitim, araştırma, girişimcilik ve toplumsal sorumluluk faaliyetleriyle bilimin, toplumun ve insanlığın ilerlemesine katkı sağlamaktır.

#### Vizyonumuz



Vizyonumuz, bir ihtisas üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz öncü çalışmalar ile sosyal bilimler alanının ilerlemesine liderlik yapmaktır.



## **B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER**

31 Ocak 2013 Tarihli ve 28545 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak kurulan Üniversitemiz kısa sürede 7 Fakülte, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü ve 21 Araştırma Merkezi, 361 akademik personel, 190 idari personele ulaşarak hızlı bir gelişim ve büyüme göstermiştir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi devlet üniversitesi olarak emin adımlarla ilerleyen üniversitemiz, misyon ve vizyonuna uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak için en son teknolojiadaki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır.

## **C- ÜNİVERSİTEMİZ TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER**



Çağdaş eğitim ve öğretim uygulamalarını izlemek, ülkemizin çağdaş uygarlık ve teknolojik gelişim düzeyini yakalayabilmesini sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak ve bu araştırmalar sonucunda uygulanabilir yeni projeler üretmek,

Eğitim ve öğretimde verimlilik ve kaliteyi arttırmak, üniversitenin araştırma ve eğitim stratejisini geliştirerek geleceğe yönelik araştırma alanları belirlemek,

Üniversitenin finansman kaynaklarını geliştirmek ve gelirlerini arttırarak elde edilen gelirlere yatırımlar ve projelere daha fazla kaynak sağlamak,

Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, milli kültürü ve tarihi özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen bilgi toplumu insanını yetiştirmek,

Her türlü düşünceye açık, aklın egemen olduğu özgür bir ortamda bilgiye ulaşan, bilginin kullanıldığı, bilginin üretildiği, yaratıcı ve katılımcı bir üniversite ortaya çıkarmak olan ve sorgulayan, araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, yaratıcı, üretken, insan haklarına saygılı evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmek,

İdari faaliyetlerimizde ve bütçemizin hazırlık ve uygulamasında; Yüksek Öğretim Stratejisi, Kalkınma Planları, Yıllık Programlar, Orta Vadeli Programlar, Orta Vadeli Mali Planlar, Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı ile diğer mevzuatlarda belirlenen usul ve esaslara titizlikle uymak,

Bilimsel standartlar konusunda uluslararası normları yakalamak ve geçmek,

İdari ve Akademik Yönetimin Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak düzenli ve etkili bir şekilde işlemlerini,

Kalkınma plan ve programları ile Hükümet programının etkili bir şekilde uygulanması, idarenin etki ve verimliliğinin artırılması amacıyla yeniden yapılandırılmasını, idari iş ve işlemlerin sadeleştirilmesi ve kalitesinin artırılması yoluyla öğrenci ve diğer hizmet talep edenlerin hayatının kolaylaştırılmasını, tasarruf kültürünün yaygınlaştırılmasını, idarede stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışının ve etkili bir denetim sisteminin geliştirilmesi sağlamak, Üniversitemizin temel politikaları ve öncelikleridir.

Bu çerçevede;

- ✓ Kişilerin fiziksel, sosyal, zihinsel ve ruhsal gelişimlerinde önemli bir payı olan eğitim yaygınlaştırılacaktır.
- ✓ Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla yenilikçiliği, araştırmayı, takım çalışmasını, özgün ve girişimci düşünmeyi esas alan müfredat değişiklikleri yapılacak ve bu kapsamda eğitimciler ile yöneticilerin eğitimi gerçekleştirilecektir.
- ✓ Kişilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunan ve hayata hazırlayan etkin bir rehberlik ve yönlendirme sistemi geliştirilecektir.
- ✓ Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacak ve etkin hale getirilecektir.
- ✓ Üniversitemizde, idari ve mali özerklikleri sağlanarak ihtisaslaşmayı esas alan rekabetçi bir yapının oluşturulması teşvik edilecektir.
- ✓ Üniversitemizde hizmet üreterek kaynak oluşturma faaliyetleri desteklenecek, öğrencilerin eğitimin finansmanına daha fazla katılımı sağlanacaktır.

- ✓ Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, yerindelik, beyana güvenine özen gösterilecektir.
- ✓ Eğitim programlarının sürekli gözden geçirilmesiyle güncelleştirilmesi sağlanacaktır.
- ✓ Fakülte ve Enstitülerin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirilecektir.

### **Diğer Hususlar**

Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri ile temel politikaları ve önceliklerinin yanında;

- ✓ Hızla üretilen yeni bilgilerin ve oluşan yeni bilgi alanlarının tümünü kapsayacak şekilde programlarını genişletmek,
- ✓ Eğitimde, mezunların iş bulabilmesi, araştırmada ise bilginin yanı sıra uygulamaya yönelmek,
- ✓ Toplumla güçlü köprüler kurarak, bölgesel ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak,
- ✓ Paydaşlarına hesap verebilen, açık ve saydam yönetim modelleri geliştirmek, gibi beklentileri karşılamaya yönelik politikaları da vardır.



## D- ÜNİVERSİTEMİZ TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ

### **Amaç 1:**

Sosyal Bilimler Alanında Bir Araştırma Üniversitesi Yetkinliği Kazanmak

### **Amaç 2:**

ASBÜ Eğitim Felsefesi Doğrultusunda Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirmek

### **Amaç 3:**

Araştırmaları ve Üretilen Bilginin Faydaya Dönüşümünü Teşvik Etmek Üzere Sosyal Yenilik ve Girişimciliği Desteklemek

### **Amaç 4:**

Tüm Paydaşlarla İş birliği İçerisinde Çevresel, Kültürel Ve Sosyal Gelişmeye Destek Vererek Toplumsal Sorumluluk Anlayışını Güçlendirmek

### **Amaç 5:**

Misyonunu Etkin Bir Şekilde Yerine Getirebilmek İçin ASBÜ Kurumsal Kapasitesini Oluşturmak ve Geliştirmek.



## HEDEF TABLOSU

H.1.1	Araştırma performansı bakımından sosyal bilimler alanında Türkiye’de ilk 10 üniversite arasına yerleşmek.
H.1.2	Öncelikli kurumsal araştırma alanlarını belirlemek, bu alanlarda kurumsal kapasite geliştirmek, uzmanlaşmayı sağlayacak merkezler kurmak ve lisansüstü programlar açmak.
H.1.3	Sosyal bilimler alanında öncü ve disiplinlerarası araştırmaları tasarlamak, desteklemek ve yürütmek.
H.1.4	Sosyal bilimlerde araştırma altyapısını tanımlamak, geliştirmek ve yetkinliğini artırmak.
H.1.5	Araştırma odaklı proje sayısını artırmak ve bunları bilimsel yayına dönüştürmek.
H.2.1	Öğrencilere ASBÜ eğitim ve öğretim çerçevesinde belirlenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak.
H.2.2	ASBÜ’nün eğitim felsefesi doğrultusunda kurumsal kültür, yapı, altyapı ve yöntemler geliştirmek.
H.2.3	Çok dilli ve çok kültürlü uluslararası bir üniversite olmak.
H.2.4	Disiplinlerarası bir yaklaşımla eğitim programları tasarlamak ve uygulamak.
H.2.5	Akademisyen ve araştırmacı yetiştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası bilinirliği olan bir üniversite olmak.
H.3.1	Sosyal yeniliği teşvik etmek amacıyla Sosyokent kurmak, büyütmek ve yetkinleştirmek.
H.3.2	Sosyal yeniliği ve girişimciliği destekleyecek kültür ve motivasyon sistemleri geliştirmek.
H.3.3	Toplumun çeşitli kesimlerinin (kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları) bilgi ihtiyacını karşılayan eğitim, danışmanlık ve araştırma merkezi olmak.
H.4.1	Üniversiteye tahsisli mekanlarda yaşanmışlıkları yansıtan müzeler kurmak.
H.4.2	Ulus'un bilim, kültür, sanat ve irfan merkezine dönüşmesine katkı sağlamak.
H.4.3	Toplumsal sorumluluk çerçevesinde farklı kesimlere yönelik çalışmalar yapmak.
H.5.1	ASBÜ şehir kampüsünü gelişim stratejisi çerçevesinde tasarlamak, gerçekleştirmek ve geliştirmek.
H.5.2	Akademik ve idari birimlerin sistem ve süreç altyapısını tanımlamak, gerçekleştirmek ve geliştirmek.
H.5.3	Kurumsallaşma doğrultusunda yönetim sistemlerini ( iç kontrol, iç denetim ve kalite güvence sistemi vb.) belirlemek, kurmak ve etkinleştirmek.
H.5.4	Eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kütüphaneyi güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak.
H.5.5	Akademik ve idari birimlerin personel ihtiyacını nicelik ve nitelik olarak karşılamak ve gelişimlerini sağlamak.



## 1.1. ÜNİVERSİTESİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun' a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz;

### A) Özel Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler

### B) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Proje Destekleri
- b) AB (Avrupa Birliği) Proje Destekleri
- c) Diğer

### 1.1.1.Yatırımlarının Finansman Kaynaklarının Yasal Dayanakları

VERGİ, RESİM VE DİĞER GELİRLERİN DAYANAKLARI			ÖZET
ÇEŞİDİ	TARİHİ	NUMARASI	
KANUN	04.11.1981	2547	Yükseköğretim Kanunu
KANUN	19.11.1982	3843	Yükseköğretim Kurumlarında ikili öğretim yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
KANUN	10.12.2003	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
KANUN	28.07.1953	6183	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

## 1.1.2.Üniversitemiz 2023 yılı (06) Sermaye Giderleri ödenek Dağılımları ve Oranları


2023 Yılı yatırım bütçemizin başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 1: 2023 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı**

2023 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI							
(06 - Sermaye Giderleri )							
KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	2023 YIL SONU ÖDENEĞİ	2023 YILI HARCAMA	HARCAMA (%)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	12.402.000	0	7.290.000	5.110.000	4.997.712	97,8
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.600.000	120.000	0	2.600.000	2.506.919	96,42
06.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	12.500.000	0	12.500.000	11.115.657	88,93
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8.000.000	10.500.000	0	18.500.000	3.425.331	18,52
06.6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	300.000	220.000	0	520.000	429.820	82,66
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.700.000	0	3.430.000	3.270.000	1.423.702	43,54
06	SERMAYE GİDERLERİ	30.002.000	23.340.000	10.720.000	42.500.000	23.899.142	56,23




**Grafik 1: 2023 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımları**



### 1.1.3. 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tablosu

**Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Miktarı Dağılımı**

EKONOMİK KODLAR		2022			2023		
KOD	AÇIKLAMA	K.B.Ö	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	K.B.Ö	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
01	PERSONEL GİDERLERİ	76.170.000	118.674.495	118.345.755	171.408.000	268.775.297	268.400.075
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.687.000	17.859.780	17.844.335	27.876.000	38.350.253	38.322.437
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.622.000	21.442.500	20.091.492	26.451.000	38.087.500	32.028.347
05	CARİ TRANSFERLER	2.407.000	2.896.725	2.666.119	5.805.000	6.712.705	6.556.680
06	SERMAYE GİDERLERİ	70.600.000	181.705.894	148.974.317	30.002.000	42.502.000	23.899.142
KURUM TOPLAMI		168.486.000	342.579.394	307.922.019	261.542.000	394.427.775	369.206.681



Yukarıdaki tablo 2 de Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir.

Yandaki tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %6'sının Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.


Aşağıdaki tabloda proje bazında 2022 ve 2023 yılı bütçe başlangıç ödenekleri, harcama ve gerçekleştirme oranları verilmiş olup, 2023 yılında harcama miktarı ile gerçekleştirme oranının arttığı görülmektedir.

#### 1.1.4. 2022-2023 Yılları Yatırım Gerçekleşme Tablosu

Tablo 3: 2022-2023 Yatırım Gerçekleşme Tablosu

Projenin Adı	2022 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMU			2023 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMU		
	2022 Yılı Toplam Ödenek	2022 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)	2023 Yılı Toplam Ödenek	2023 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	700.000	626.299	89,4	2.000.000	193.000	9,65
Kampüs Altyapısı	2.000.000	992.958	86,01	5.499.000	3.233.000	75,90
Derslik ve Merkezi Birimler	2.000	0	0	7.501.000	0	0
Muhtelif İşler	36.198.000	8.995.756	24,9	8.800.000	7.220.000	82,05
Yayın Alımı	1.500.000	760.747	50,7	1.200.000	1.145.000	95,42
<b>EĞİTİM SEKTÖRÜ</b>	<b>40.400.000</b>	<b>11.375.760</b>	<b>28,15</b>	<b>25.000.000</b>	<b>11.791.000</b>	<b>52,60</b>
Muhtelif Etüd Proje İşleri	2.000	0	99,8	3.500.000	0	49,68
Tarihi Binaların Restorasyonu	66.052.894	65.929.388	99,9	0	0	0
Hamidiye Çeşmesi Restorasyonu	0	0	0	1.500.000	993.000	99,9
<b>KÜLTÜR SEKTÖRÜ</b>	<b>66.054.894</b>	<b>65.929.388</b>	<b>99,9</b>	<b>5.000.000</b>	<b>993.000</b>	<b>74,49</b>
Disiplinlerarası Araştırma Altyapısı	1.498.000	1.498.000	99	2.000	0	0
<b>DHK-SOSYAL</b>	<b>1.498.000</b>	<b>1.498.000</b>	<b>99</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
<b>YATIRIM HARCAMA TOPLAMI</b>	<b>107.952.894</b>	<b>78.803.148</b>	<b>81,4</b>	<b>30.002.000</b>	<b>12.784.000</b>	<b>75,46</b>

**Grafik 2:** 2022-2023 Yatırım Harcama Miktarı Dağılımı



Üniversitemiz 2022 yılında Yatırım Projelerinde toplam 78.803.148 TL harcama yapılmış olup 2023 yılında ise bu sektördeki harcama miktarı azalarak 12.781.000 TL olmuştur.

## 1.2. ÜNİVERSİTEMİZ MEVCUT ÜRETİM/ HİZMET KAPASİTESİ

2023 yılında 7 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Yüksekokul, 21 Araştırma Merkez, 9 Daire Başkanlığı, 8 adet Koordinatörlük kapasitesine ulaşan Üniversitemiz, 361 akademik personel, 190 idari personeli bulunmakta olup Hizmet amacıyla 6 adet otomobil, 1 adet transit, 1 adet pick-up ve 1 adet otobüs kullanılmaktadır. Enstitülerimizde lisansüstü eğitimi, Fakültelerimizde de lisans eğitimi verilmektedir.

2023 yılında mevcut fiziki kapasitemiz tablo 4 de gösterilmiştir

## 1.3. ÜNİVERSİTEMİZ 2023 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI/KALİTE ARTIŞI /İYİLEŞME

İlk kuruluş yılımız olan 2013 yılında 19.000 m<sup>2</sup> alan içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitemizde 2023 yılı itibariyle 68.115,81,73 m<sup>2</sup> eğitim öğretim alanı içerisinde 29.742,00 m<sup>2</sup> kapalı alana ulaşmıştır.



**Tablo 4: Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi**

Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			ASBÜ		
	Ada/Parsel	Yüzölçüm (m <sup>2</sup> )	Kullanım Durumu	Adına Kullanılan Alan	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	Açık Alan m <sup>2</sup>
Eski Defterdarlık ve Muhasebe Müdürlüğü Binaları (I ve L Bloklar)	2576 / 3	7.090 m <sup>2</sup>	L Blok Sosyokent ile ortak olarak I Blok derslik olarak kullanılmaktadır.	3.677 m <sup>2</sup>	10.799,80 m <sup>2</sup>	4.548,20 m <sup>2</sup>
Hacı Bayram mh.(Lale Palas Yanı eski Garaj)	6099/18	1.006,50 m <sup>2</sup>	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından kullanılmaktadır.	1.006,50 m <sup>2</sup>	610 m <sup>2</sup>	681,50 m <sup>2</sup>
Hacı Bayram Fevzipaşa (Lale Palas Yanı Garaj)	6099/19		Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından kullanılmaktadır.			
Hacı Bayram Fevzipaşa (Lale Palas Yanı Garaj)	6099/20		Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından kullanılmaktadır.			
Demirfirka Mahallesi (Konak)	484/6	303 m <sup>2</sup>	Usturlab ile işbirliği protokolü gereğince eğitim deneyim merkezi olarak kullanılmaktadır.	***	606,00 m <sup>2</sup>	***
M Blok (Eski MAYEM)	2720/52	3.725 m <sup>2</sup>	Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından kullanılmaktadır.	3.725 m <sup>2</sup>	3.409 m <sup>2</sup>	2.635 m <sup>2</sup>
Rektörlük Ana Hizmet Binası	796/4	7.706 m <sup>2</sup>	Restorasyon yapıldı. Rektörlük Ana Hizmet Binası olarak Kullanımdadır.	7.706 m <sup>2</sup>	8.475 m <sup>2</sup>	5.506 m <sup>2</sup>
S Blok (Eski Sümerbank Binası)	6101/1	1.980,65 m <sup>2</sup>	Restorasyon yapıldı. Bina Fakülteler Tarafından Kullanımdadır.	1.980,65 m <sup>2</sup>	8.558 m <sup>2</sup>	180,65 m <sup>2</sup>
Eski Valilik Binası	798/1	8467 m <sup>2</sup>	İslami İlimler Fakültesi tarafından kullanılmaktadır.	8467 m <sup>2</sup>	8.025,57 m <sup>2</sup>	5.932,03 m <sup>2</sup>
Eski SGK Binası	2636/4	246 m <sup>2</sup>	Bina henüz kullanılamamaktadır. Projelendirme çalışması devam etmektedir.	***	2.261 m <sup>2</sup>	21 m <sup>2</sup>
D Blok (Eski DÖSİMM)	2720/52	1.477 m <sup>2</sup>	Üniversitemize ait İdari ve Akademik birimleri tarafından kullanılmaktadır.	1.477 m <sup>2</sup>	2.360 m <sup>2</sup>	7,00 m <sup>2</sup>
Valilik Arkasındaki Arazi (23 Dönüm İçi)	39/3	78,38 m <sup>2</sup>		***	***	78,38 m <sup>2</sup>
Valilik Arkasındaki Arazi (23 Dönüm İçi)	48/1	90 m <sup>2</sup>		***	***	90 m <sup>2</sup>
Valilik Arkasındaki Arazi (23 Dönüm İçi)	22270/4	226 m <sup>2</sup>		***	***	226 m <sup>2</sup>
Valilik Arkasındaki Arazi (23 Dönüm İçi)	22270/8	30 m <sup>2</sup>		***	***	30 m <sup>2</sup>
Altındağ Bld. Gelen (Mükerrer Parsel)	39/25	163 m <sup>2</sup>		***	***	163 m <sup>2</sup>
Altındağ Bld. Gelen (Mükerrer Parsel)	39/26	127 m <sup>2</sup>		***	***	127 m <sup>2</sup>
Altındağ Bld. Gelen (Mükerrer Parsel)	39/27	103 m <sup>2</sup>		***	***	103 m <sup>2</sup>

Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			ASBÜ		
	Ada/Parsel	Yüzölçümü (m <sup>2</sup> )	Kullanım Durumu	Adına Kullanılan Alan	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	Açık Alan m <sup>2</sup>
Tarihi Tescilli Bina, Çankırı Cad. No:10	6099/6	265 m <sup>2</sup>	10.12.2015 Tarihinde teslim alındı, Adanın tümü için planlama olduğundan bu parselde ait yapılan bir çalışma bulunmamaktadır.	***	700 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
Çankırı Cad. No:10 (Eski Fatih Otel)	6099/7	231,50 m <sup>2</sup>	Teslim alındı, Adanın tümü için planlama olduğundan, bu parselde ait yapılan bir çalışma bulunmamaktadır.	***	886 m <sup>2</sup>	***
Eski Çiğin Minibüs Durağı	6099/21	538,50 m <sup>2</sup>	Teslim alındı, Adanın tümü için planlama olduğundan, yapılan bir çalışma bulunmamaktadır.	***		538,50 m <sup>2</sup>
Yurt Binası Kıraner İşhanı (Çankırı cad. No:14)	6099/16	34 m <sup>2</sup>	1 Bağımsız bölüm kamulaştırıldı. Kalan bölümlerin mahkeme süreci devam etmektedir.	***	****	34 m <sup>2</sup>
Eski Ziraat Bankası Binası, Eski Koç Vakfı Binası, Eski Urfalı Binası	2720/53	954,25 m <sup>2</sup>	Eski Ziraat Binası Akademik ve İdari Birimler tarafından kullanılmakta olup diğer binalar için proje çalışmasına başlanacaktır.	392 m <sup>2</sup>	5.297 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bağış yoluyla edinilen bina (Çankırı cd. No:38)	2637/3	444 m <sup>2</sup>	Bina henüz kullanılmamaktadır. Projelendirme çalışması devam etmektedir.	***	2.213 m <sup>2</sup>	***
Eski Lale Otel Binası	6099/11	321 m <sup>2</sup>	Teslim alındı, Adanın tümü için planlama olduğundan bu parselde ait yapılan bir çalışma bulunmamaktadır.	***	***	321 m <sup>2</sup>
Urfalı Restoran Binası	2720/25	248 m <sup>2</sup>	Bina henüz boşaltılmıştır.		1575 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>
AYBÜ Binası	2789/1	3770,00 m <sup>2</sup>	Bina deprem riski nedeniyle yıkıldı.		****	3770,00 m <sup>2</sup>

**Kaynak:** Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

## 1.4. ÜNİVERSİTESİTEMİZ 2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Genel Yatırım Uygulama Durumu

**Tablo 5:** Yatırım Projeleri Dağılım Tablosu

Sıra No	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHLERİ	PROJE (KEŞİF) BEDELİ (TL.)	İHALE BEDELİ (TL.)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ* (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR			YATIRIMIN DURUMU ***
										NAKDİ HARCAMA (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİNE GÖRE NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1	Eğt.-Yükseköğretim	2015H03-2361	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	Altındağ	2015-2025	75.000.000			7.501.000	0	0,00%	0,00 %	Devam Ediyor
2	Eğt.-Yükseköğretim	2018H03-39101	KAMPÜS ALTYAPISI	Altındağ	2018-2024	21.849.000		13.350.000	5.499.000	3.233.000	58,79%	75,90%	Devam Ediyor
3	Eğt.-Kültür	2014H04-2026	MUHTELİF ETÜD PROJE İŞLERİ	Altındağ	2014-2024	7.100.000		3.527.382	3.500.000	0	0,00%	49,68%	Devam Ediyor
4	Eğt.-Kültür	2023H04-212505	HAMİDİYE ÇEŞMESİ RESTARASYONU	Altındağ	2023-2023	1.500.000			1.500.000	993.000	66,20%	100%	Tamamlandı.
5	DKH-Sosyal	2022K12-184040	DİSİPLİNLER ARASI ARAŞTIRMA ALTYAPISI	Ankara	2022-2023	1.500.000		1.498.000	2.000	0	0,00%	100%	Tamamlandı.
6	Eğt.-Yükseköğretim	2023H03-212089	MUHTELİF İŞLER	Altındağ	2023-2023	8.800.000			8.800.000	7.220.000	82,05%	100%	Tamamlandı.
7	Eğt.-Yükseköğretim	2023H03-212081	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	Altındağ	2023-2023	2.000.000			2.000.000	193.000	9,65%	100%	Tamamlandı.
8	Eğt.-Yükseköğretim	2023H03-212085	YAYIN ALIMI	Altındağ	2023-2023	1.200.000			1.200.000	1.145.000	95,42%	100%	Tamamlandı.
<b>TOPLAM</b>						<b>118.949.000</b>	<b>0</b>	<b>18.375.382</b>	<b>30.002.000</b>	<b>12.784.000</b>	<b>42,61</b>	<b>26,20</b>	

## 2. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1. ÜNİVERSİTEMİZ DEVAM EDEN PROJELER:

#### 2.1.1. KAMU YATIRIM PROJELERİ

**Proje No** : 2018H03-39101  
**Sektörü** : YÜKSEKÖĞRETİM  
**Proje Adı Özellikleri** : KAMPÜS ALTYAPISI;

**Proje Yeri** : ANKARA

**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2018-2024

**Proje Tutarı** : 21.849.000 TL.

**Önceki Yıllar Harcaması** : 13.350.000 TL.

**2023 Yılı Ödeneği** : 5.499.000 TL.


**2023 Yılı Sonuna Kadar**

**Yapılan Toplam Harcama** : 3.233.000 TL.

**Fiziki Gerçekleşme** : %75,90

**Nakdi Gerçekleşme** : %58.79


**Grafik 3:** Kampüs Altyapısı Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşme Oranı



**Proje No** : 2015H03-2361  
**Sektörü** : YÜKSEKÖĞRETİM  
**Proje Adı Özellikleri** : DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER;

**Proje Yeri** : ANKARA  
**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2015-2025  
**Proje Tutarı** : 75.000.000 TL.  
**Önceki Yıllar Harcaması** : 0 TL.  
**2023 Yılı Ödeneği** : 7.501.000 TL.  
**2023 Yılı Sonuna Kadar**  
**Yapılan Toplam Harcama** : 0 TL.  
**Fiziki Gerçekleşme** : % 0  
**Nakdi Gerçekleşme** : % 0

**Grafik 4:** Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi






**Proje No** : 2014H04-2026  
**Sektörü** : YÜKSEKÖĞRETİM KÜLTÜR  
**Proje Adı Özellikleri** : MUHTELİF ETÜD PROJE İŞLERİ;

**Proje Yeri** : ANKARA  
**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2014-2024  
**Proje Tutarı** : 7.100.000 TL.  
**Önceki Yıllar Harcaması** : 3.527.382 TL.  
**2023 Yılı Ödeneği** : 3.500.000 TL.  
**2023 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama** : 0 TL.  
**Fiziki Gerçekleşme** : %49,68  
**Nakdi Gerçekleşme** : %0

**Grafik 5:** Muhtelif İşler Etüd Proje İşleri Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi



## 2.2. ÜNİVERSİTESİTEMİZ 2023 YILI TAMAMLANAN PROJELERİ

Üniversitemizin 2023 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 5 adet projesi tamamlanmıştır. Bu projelerin detayları aşağıda yer almaktadır.

### 2.2.1 TAMAMLANAN PROJELERİN LİSTESİ:

Proje No	Proje Adı
2022K12-184040	Disiplinlerarası Araştırma Altyapısı
2023H03-212085	Yayın Alımı Projesi
2023H03-212089	Muhtelif İşler Projesi
2023H03-212081	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
2023H04-212505	Hamidiye Çeşmesi Restorasyonu

**Proje No : 2023K12-184040**

**Sektörü : DKH-Sosyal**

**Proje Adı Özellikleri: DİSİPLİNLERARASI ARAŞTIRMA ALTYAPISI;**

Söz konusu proje kapsamında; 2023 Mali yılında proje tamamlanmıştır.

Proje Yeri : ANKARA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2022-2023

Proje Tutarı : 1.500.000 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 1.498.000 TL

2023 Yılı Ödeneği : 1.498.000 TL


2023 Yılı Sonuna Kadar

Yapılan Toplam Harcama : 2.000 TL

Fiziki Gerçekleşme : % 100

Nakdi Gerçekleşme : % 0

**Grafik 6:** Disiplinlerarası Araştırma Altyapısı Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi




**Proje No** : 2023H04-212505  
**Sektörü** : YÜKSEKÖĞRETİM  
**Proje Adı Özellikleri** : YAYIN ALIMI;

Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yayın alımları tamamlanmıştır.

Proje Yeri : ANKARA  
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2023-2023  
Proje Tutarı : 1.200.000 TL  
Önceki Yıllar Harcaması : -  
2023 Yılı Ödeneği : 1.200.000 TL.  
2023 Yılı Sonuna Kadar  
Yapılan Toplam Harcama : 1.145.000 TL.  
Fiziki Gerçekleşme : % 100  
Nakdi Gerçekleşme : % 95,42

**Grafik 7: Kütüphane Yayın Alımı Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi**




**Proje No** : 2023H03-212089  
**Sektörü** : YÜKSEKÖĞRETİM  
**Proje Adı Özellikleri** : MUHTELİF İŞLER;

- 1- Makine ve Teçhizat ile diğer donanımların satın alma işlemleri tamamlanmıştır.
- 2- Lisans ve yazılım alımları tamamlanmıştır.
- 3- Bakım Onarım İşleri tamamlanmıştır.

**Proje Yeri** : ANKARA  
**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2023-2023  
**Proje Tutarı** : 8.800.000 TL  
**Önceki Yıllar Harcaması** : -  
**2023 Yılı Ödeneği** : 8.800.000 TL  
**2023 Yılı Sonuna Kadar**  
**Yapılan Toplam Harcama** : 7.220.000 TL  
**Fiziki Gerçekleşme** : % 100  
**Nakdi Gerçekleşme** : % 82,05

Grafik 8: Muhtelif İşler Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi




**Proje No** : 2023H03-212081  
**Sektörü** : YÜKSEKÖĞRETİM  
**Proje Adı Özellikleri** : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ;

Üniversitemize ait binalarda ihtiyaç doğrultusunda etüt ve projelendirme çalışmalarını tamamlanmıştır.

**Proje Yeri** : ANKARA  
**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2023-2023  
**Proje Tutarı** : 2.000.000 TL.  
**2023 Yılı Ödeneği** : 2.000.000 TL.  
**2023 Yılı Sonuna Kadar**  
**Yapılan Toplam Harcama** : 193.000 TL.  
**Fiziki Gerçekleşme** : % 100  
**Nakdi Gerçekleşme** : % 9,65

**Grafik 9:** Çeşitli Ünitelerin Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi





**Proje No : 2023H04-212505**

**Sektörü : YÜKSEKÖĞRETİM KÜLTÜR**

**Proje Adı Özellikleri: HAMİDİYE ÇEŞMESİ RESTORASYONU;**

Ankara ili Altındağ ilçesi Hacıbayram mahallesinde bulunan Hamidiye Çeşmesinin taşıma işi ile Restorasyon işi tamamlanmıştır.

Proje Yeri : ANKARA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2023-2023

Proje Tutarı : 1.500.000 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 0 TL

2023 Yılı Ödeneği : 1.500.000 TL


2023 Yılı Sonuna Kadar

Yapılan Toplam Harcama : 993.000 TL

Fiziki Gerçekleşme : % 100

Nakdi Gerçekleşme : % 66,20

**Grafik 6: Tarihi Binaların Restorasyon Projesinin Nakdi ve Fiziki**



## 2.2.2. PROJE TAMAMLANMA RAPORU:

### PROJE TAMAMLAMA RAPORU

(BİN TL.)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022K12-184040					
Proje Adı	Disiplinlerarası Araştırma Altyapısı					
Sektör/Alt sektör	DKH-Sosyal.					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Ankara					
Karakteristiği	Makine-Teçhizat, Teknoloj...					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2023					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		1.500			1.500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)		1.498			1.498	
2023		2			2	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-					

(BİN TL.)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
<b>Proje No</b>	2023H03-212085					
<b>Proje Adı</b>	Yayın Alımı					
<b>Sektör/Alt sektör</b>	Yükseköğretim					
<b>Proje Amacı</b>						
<b>Proje Yeri</b>	Ankara					
<b>Karakteristiği</b>	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı					
<b>Fiziki Hedefi</b>						
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2023-2023					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>				<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		1.200			1.200	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2023)</i>		1.145			1.145	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
<b>Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	<i>İlgili proje eğitim-öğretim, araştırma gibi temel anlayışa sahip Asbū'nün iç ve dış paydaşlarına elektronik kitap hizmeti ve basılı materyal olanağı sağlamıştır.</i>					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>	<i>Mevcut ASBÜ kütüphane fiziki alanın yetersizliği nedeniyle harcamaların yeterli seviyede olmadığı görülmektedir. Mevcut fiziki alanların artırılması ile kalan proje ödeneklerinin kullanılması düşünülmektedir.</i>					
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

(BİN TL.)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
<b>Proje No</b>	2023H03-212089					
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler Projesi					
<b>Sektör/Alt sektör</b>	Yükseköğretim					
<b>Proje Amacı</b>						
<b>Proje Yeri</b>	Ankara					
<b>Karakteristiği</b>	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Tecchizat,					
<b>Fiziki Hedefi</b>						
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2023-2023					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>				<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		8.800			8.800	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2023)</i>		7.220			7.220	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	2013 yılında kurulan ASBÜ için söz konusu proje kurulum sürecinin tamamlanmasına yardımcı olmak birlikte eğitim-öğretim, araştırma ve yönetsel süreçlerin hızlı, etkili ve ekonomik olmasında fayda sağlamıştır.					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>	Uygulaama sırasında ilgili projelere ödenek ekleme Cum. Başkanlığı, SBB' ye bağlı olduğundan iş yapma süresi uzamıştır. İlgili kurumlar ile görüşmeler yapılarak süreç hızlandırılmıştır.					
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>	Harcama Birimlerince ilgili projeye ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanmalı, hazırlanan rapor çerçevesinde SBB talebe uygun ödenek sağlamalıdır.					

(BİN TL.)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
<b>Proje No</b>	2023H03-212081					
<b>Proje Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi					
<b>Sektör/Alt sektör</b>	Yükseköğretim					
<b>Proje Amacı</b>						
<b>Proje Yeri</b>	Ankara					
<b>Karakteristiği</b>	Etüd-Proje					
<b>Fiziki Hedefi</b>						
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2023-2023					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>				<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		2.000			2.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2023)</i>		193			193	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	Ülke tanıtımı, il tanıtımı ve eğitim öğretim ile bütünleştirilmesi için projelendirilmesi aşamasında bu yatırım ödeneği son derece önemlidir.					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>	-					
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>	Uygulaama sırasında ilgili projelere ödenek ekleme Cum. Başkanlığı, SBB' ye bağlı olduğundan iş yapma süresi uzamıştır. İlgili kurumlar ile görüşmeler yapılarak süreç hızlandırılmıştır.					
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>	-					

(BİN TL.)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023H04-212505					
Proje Adı	Hamidiye Çeşmesi Restorasyonu					
Sektör/Alt sektör	Yükseköğretim Kültür					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Ankara					
Karakteristiği	Restorasyon					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		1.500			1.500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2023)		993			993	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Restorasyonu yapılacak alanların ülke tanıtımı, il tanıtımı ve eğitim öğretim ile bütünleştirilmesi için projelendirilmesi aşamasında bu yatırım ödeneği son derece önemlidir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Uygulaama sırasında ilgili projelere ödenek ekleme Cum. Başkanlığı, SBB' ye bağlı olduğundan iş yapma süresi uzamıştır. İlgili kurumlar ile görüşmeler yapılarak süreç hızlandırılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Harcama Birimlerince ilgili projeye ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanmalı, hazırlanan rapor çerçevesinde SBB talebe uygun ödenek sağlamalıdır.					

### 3. PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİ

Üniversitemiz eğitim, kültür ve sosyal teknolojik arařtırmalar sektörlerinde önemli yatırım projelerine yürütmektedir.

Merkezi Yönetim Bütçesi'nde yükseköğretime ayrılan pay artırılmalıdır. Mali kaynakların arttırılması konusunda Üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim ve bilimsel araştırma olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduğu katkısı artacaktır.

Üniversitelere verilen ödeneklerin belirli oranda değil de kurumların araştırma kapasiteleri, fiziki koşulları, şehirlerin yapıları göz önünde tutularak dağılımının yapılması gerekmektedir. 5018 sayılı kanunun getirmiş olduğu hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde kaynakların kullanılmasında yeterli esnekliğe sahip olunmalıdır.

Üniversiteler, araştırma projelerinde olduğu gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun kapsamından çıkarılmalıdır. Yatırım ödeneklerinin projelerin sonuçlandırılmasını sağlayacak şekilde verilmesi, Dönemi Orta Vadeli Mali Plan'da verilen yatırım ödenek tavanlarının artırılması, Üniversitemizce hazırlanan Ayrıntılı Finansman Program Teklifi' ne uygun olarak programın onaylanması ve plan ve programların aksamaması için bloke uygulamasının yapılmaması gerekmektedir.

Bütçelerin, eğitim ve araştırmanın, özellikle de teknolojik eğitim altyapısının gereksinimleri doğrultusunda artırılması gerekir.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken çalışmaları yapmak üzere yeterli kaynak ayrılmalıdır.

Bina altyapısının yenilenme ve tamiratında yaşanan sıkıntıların aşılması için kaynaklar artırılmalı, altyapı destekleme projelerinde temel altyapı eksikliklerinin giderilmesini sağlayacak esneklik tanınmalıdır.

Artan öğrenci sayısı ile doğru orantılı olarak, derslik sayısının artırılması ve yenilenmesi gerekmektedir.

Ödeneklerin tamamı yılbaşında serbest bırakılmalı ve yıllık kur artışı belli bir oranının üzerine çıktığında kütüphanelere ek ödenek sağlanmalıdır. Aksi durumda mevcut aboneliklerin kesilmesi sonucu doğabilir ve bu durum eğitim, öğretim ve arařtırmaları olumsuz etkileyebilir. Ayrıca bütçe uygulamaları çerçevesinde sağlanan ödenek artışları, ASBÜ kütüphaneleri için yetersiz kalmaktadır. Yayın fiyatlarında ve döviz kurlarında meydana gelen artışlar da dikkate alınarak, kütüphanelere bir önceki yıla göre reel artış sağlayacak miktarda bütçe ödenekleri ayrılmalıdır.

Ödenekler artırılmadığında ise elektronik ortamda sunulan ve büyük çoğunluğu yurtdışı kaynaklı olan veri tabanlarının YÖK Başkanlığınca satın alınarak tüm üniversitelerin hizmetine sunulması; hem yaşanan mevzuat sorunlarının çözümünde büyük katkı sağlayacak hem de bu sayede gerekli tasarruf yapılmış olacaktır.



Üniversitemiz yapı stokunda mevcut tarihi binaların standartlarına uygun olarak restorasyon, restitüsyon uygulama projelerinin çizilmesi, kurullardan geçirilerek onaylatılması, gerekli ödeneklerin bulunarak ihalelerin yapılması ve hizmete açılması gerekmektedir. Bu sayede tarihi binalarımız amacına uygun olarak kullanılacak ve binaların gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır.

**ANKARA SOSYAL BİLİMLER  
ÜNİVERSİTESİ**  
**2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ**  
**(EK-1)**

(1.000 TL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Sonu Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program Ödenek			2023 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	5	-	108.849	-	13.350	13.350	-	25.000	25.000	-	-	0	-	11.791	11.791
Kültür	2		8.600		3.527	3.527		5.000	5.000			0		993	993
D.Kamu Hizm.	1	0	1.500	-	0	0	-	2	2	-	-	0	0	0	0
-İktisadi												-		-	-
-Sosyal	1	0	1.500	-	1.498	1.498	-	2	2	-	-	0		0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>8</b>		<b>118.949</b>	<b>0</b>	<b>18.375</b>	<b>18.375</b>	<b>0</b>	<b>30.002</b>	<b>30.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.784</b>	<b>12.784</b>









**ASBÜ**

[www.asbu.edu.tr](http://www.asbu.edu.tr)

Hükümet Meydanı No:2 Ulus/ANKARA

Tel. 0312 596 44 44

